



ประกาศ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗

๐๑-

(นายกฤษดา ลาพิมล)
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (E๒๗๑๑๐๑๒๑๘๐) ลงวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จ้างโครงการพัฒนา ระบบ ERP Enterprise Resource Planning ระยะที่ ๒	๔,๗๖๓,๘๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๗	จ้างโครงการพัฒนา ระบบ ERP Enterprise Resource Planning ระยะที่ ๒	๔,๗๖๓,๘๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๗